

**【利島村】
ネットワーク整備計画**

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	100%	100%	100%	100%	100%
ネットワークアセスメントの実施有無	無	有	無	無	無

(利島村内の学校のネットワーク速度の状況)

利島村では、学校が1校しかなく児童生徒数が非常に少ないということもあり、必要なネットワーク速度は確保できている。

しかし、旧型の無線アクセスポイントを使用していることから時折通信が不安定になる、場所によって無線電波が届きにくくなる等の課題がみられた。

(必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール)

令和7年度には学校ネットワーク機器が導入から5年となり、更改に時期を迎える。上記の現状の通り、日時や場所、端末によっては通信状況が一定ではないため、令和7年度中にネットワークの設計及び構築、ネットワーク機器の更改を実施する。今回のネットワークの設計及び構築では、ゼロトラスト型セキュリティの概念に基づく整備を行う。校内全域における一定の通信環境を確保するとともに、十分なセキュリティ対策を講じた上での積極的なクラウドの活用ができる環境を整える。

また、ネットワークの設計及び構築等に先立ってネットワークアセスメントも実施する。現状を分析・把握し、文部科学省から示されているGIGAスクール構想の指針に準じたネットワーク環境の整備を実施する。

○スケジュール（予定）

令和7年4月から ネットワークアセスメント実施

令和7年6月から ネットワークアセスメントの結果を踏まえたネットワークの設計

令和7年8月以降 ネットワークの構築及び機器更改